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1.0 BAKGRUND 

Byggvesta avser uppföra nya byggnader intill Mälarvägen i Upplands Väsby. Mälarvägen går i detta läge på 

en hög bank mellan två broar. Enligt arkivmaterial är vägbanken grundlagd med påldäck, bankpålar och 

urgrävning. För att möjliggöra schakt och grundläggning av de nya byggnaderna krävs en stödkonstruktion i 
befintlig vägbank. Längs med befintlig vägbank går en GC-väg från Optimusvägen upp till Mälarvägen, GC-

vägen planeras att flyttas närmare Mälarvägen vilket medför att en permanent stödkonstruktion krävs längs 
med delar av sträckningen där slänten blir för brant. Schakt i vägbanken medför risker med avseende på 

påldäck och bankpålarnas stabilitet och funktion.  

Structor Bygg Stockholm AB har uppdragit åt Golder att i tidigt utredningsskede ta fram ett förslag på lösning 

för ny dragning av GC-väg och för att möjliggöra schakt för grundläggning för planerade byggnader. 

Denna PM har reviderats 2022-02-11 efter att geotekniska undersökningar har utförts i Mälarvägens vägbank.   

2.0 UNDERLAG  

För utlåtandet har följande underlag använts:  

- Sektioner med aktuell placering av hus, erhållna 2021-09-14 från Structor. 

- Sektioner med aktuell placering av hus, erhållna 2021-11-15 från Structor. 

- Geotekniskt PM, dat. 2019-09-20 rev A 2019-11-21, Geosigma.  

- Markteknisk undersökningsrapport, MUR, dat. 2019-09-24, rev A 2019-11-21, Geosigma  

- Markteknisk undersökningsrapport, MUR, dat. 2021-10-29, Rev B 2022-02-16, VAP 

- Arkivunderlag för Mälarvägen 
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3.0 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Structor har försett Golder med placering av planerade byggnader och justerat läge av befintlig GC-väg 

närmare Mälarvägen. Området söder om planerade byggnader utgörs idag av en bank mellan två broar, se 
Figur 1 och Figur 2. Grundläggningen för vägbanken utgörs av påldäck, bankpålning och på friktionsjord, se 

Figur 2. 

Jordlagerföljden utgörs av fyllning på påldäck/bankpålar. Under påldäck/bankpålar förekommer lera som 

underlagras av friktionsjord på berg. Mot öster minskar lerans mäktighet och har där skiftats ut mot fyllning. 

Fyllningen underlagras av friktionsjord på berg 

Vid schakt för grundläggning av byggnader och justering av GC-väg finns risk att påverka dels bankens 
totalstabilitet, dels påldäck och bankpålars funktion. För att minimera påverkan krävs en stödkonstruktion. 

Delar för stödkonstruktionen behöver vara permanent.  

 

Figur 1 Befintlig situation där planerade byggnader ska uppföras mot Mälarvägen (Geosigma) 

Bro 

Bro 

Befintligt GC-väg 

som justeras 



Martin Sjödin Uppdragsnummer  20146118

Structor 2021-09-22 rev 2022-02-11

 

 

 

 
 3

 

Figur 2 Befintligt påldäck och bankpålning i grönt. Placering av planerade byggnader och ny 

sträckning av befintlig cykelbana i rött och gult (Structor). 

Inom området mellan gc-vägen och de planerade byggnaderna ska en angöringsyta utföras som ansluter till 

övre delen av gc-vägen på nivå +10,5.  

4.0 PLANERAD UTFORMNING OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

I följande sektioner, läge enligt Figur 2, redovisas planerad utformning av byggnader, gc-väg och 
angöringsyta. I varje sektion redovisas även förslag på åtgärder för att minimera risker och påverkan på 

vägbankens totalstabilitet både i byggskedet och i permanent skede.  

4.1 Sektion 1 

Grundläggningsnivån för byggnaden är ca 1 m under befintlig mark. Uppfyllning för angöringsytan ska utföras 

på befintlig slänt upp till ca 6 m över ursprunglig mark, se Figur 3.  

 

 

Figur 3 Sektion 1 (Structor) 
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4.1.1 Byggskede 

Schakt för grundläggning kan utföras med släntlutning 1:1,8 eller flackare. 

Kontrollberäkningar ska utföras för att kontrollera både bankens totalstabilitet och lokal stabilitet i byggskedet 

samt hur tillfälliga förändringar i släntens utformning påverkar bankpålarnas funktion. Förändringar i släntens 

utformning kan ge upphov till ändrade förutsättningar för både vertikal- och horisontalkrafter för pålarna. 

I byggskedet sker framför allt en avlastning av slänten för att möjliggöra grundläggning av planerade 

byggnader. Om kontrollberäkningar i detaljprojektering visar på ändrade horisontalkrafter kan åtgärder vidtas 
tex jordspikning. Golder bedömer att risken för ogynnsamma förändringar är liten och att totalstabiliteten för 

banken inte kommer att påverkas.  

4.1.2 Permanent skede 

Permanenta uppfyllnader ovan påldäck och bankpålar rekommenderas att utföras som 
kompensationsgrundläggning, dvs uppfyllnader utförs med lättfyllning så att inte belastningen på ursprunglig 

markyta ökas. 

I detaljprojekteringsskede rekommenderas att kontrollberäkningar utförs för påldäck och bankpålar för att 

kontrollera bankens totalstabilitet i ett permanentskede.  

4.2 Sektion 2 

Grundläggningsnivån för byggnaden är 1-2 m under befintlig mark. Uppfyllning för angöringsytan ska utföras 

på befintlig slänt upp till ca 5 m över ursprunglig mark, se Figur 4.  

 

 

 

Figur 4 Sektion 2 (Structor) 

4.2.1 Byggskede 

Schakt för grundläggning kan utföras med släntlutning 1:1,8 eller flackare. Där schakt utförs nära befintliga 

bankpålar ska ett skyddsavstånd på ca 0,5 m lämnas runt pålplattorna. 

Kontrollberäkningar ska utföras för att kontrollera både bankens totalstabilitet och lokal stabilitet i byggskedet 
samt hur tillfälliga förändringar i släntens utformning påverkar bankpålarnas funktion. Förändringar i släntens 

utformning kan ge upphov till ändrade förutsättningar för både vertikal- och horisontalkrafter för pålarna. 

I byggskedet sker framför allt en avlastning av slänten för att möjliggöra grundläggning av planerade 
byggnader. Om kontrollberäkningar i detaljprojektering visar på ändrade horisontalkrafter kan åtgärder vidtas 
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tex jordspikning. Golder bedömer att risken för ogynnsamma förändringar är liten och att totalstabiliteten för 

banken inte kommer att påverkas.     

4.2.2 Permanent skede 

Permanenta uppfyllnader ovan påldäck och bankpålar rekommenderas att utföras som 
kompensationsgrundläggning, dvs uppfyllnader utförs med lättfyllning så att inte belastningen på ursprunglig 

markyta ökas. 

I detaljprojekteringsskede rekommenderas att kontrollberäkningar utförs för påldäck och bankpålar för att 

kontrollera bankens totalstabilitet i ett permanentskede.  

4.3 Sektion 3 

Grundläggningsnivån för byggnaden är 1-2 m under befintlig mark. Uppfyllning för angöringsytan ska utföras 

på befintlig slänt upp till ca 5 m över ursprunglig mark, se Figur 5.  

 

Figur 5 Sektion 3 (Structor) 
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banken inte kommer att påverkas.     

4.3.2 Permanent skede 

Permanenta uppfyllnader ovan påldäck och bankpålar rekommenderas att utföras som 
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4.4 Sektion 4 och 5 

Grundläggningsnivån för byggnaden är 2-4 m under befintlig mark, se Figur 6 och Figur 7. Gc-vägen kommer 

här att flyttas närmare Mälarvägen. 

 

 

 

Figur 6 Sektion 4 (Structor) 

 

 

 

Figur 7 Sektion 5 (Structor) 

 

4.4.1 Byggskede 

För grundläggning av byggnader erfordras en större avschaktning i befintlig bank. Schakt erfordras i direkt 
anslutning till eller ovanför befintliga bankpålar. Schakt utförs i släntlutning 1:1,8 eller flackare. Del av gc-väg 

längs med Mälarvägen behöver tas i anspråk för schakten. Som alternativ kan schakten utföras delvis med 

jordspikning för att minimera anspråket på Mälarvägens gc-väg, se Figur 8. Där bankpålarna avslutas kan 

jordspikningen fortsätta eller en spont installeras för att minimera intrånget i Mälarvägen.  
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För sektion 4 och 5 är det möjligt att använda den permanenta stödkonstruktionen (jordspikning eller spont) 

för omdragningen av GC-vägen även i byggskedet för byggnaderna.  

 

 

Figur 8 Alternativ 1 till vänster och alternativ 2 till höger för åtgärder i sektion 4 och 5 (Structor). 

4.4.2 Permanent skede 

Från sektion 4 och mot Optimusvägen kommer sträckningen av befintligt GC-väg flyttas närmare Mälarvägen. 

Det innebär att den permanenta slänten mot Mälarvägen kommer att bli brantare än dagens utformning. En 
permanent stödkonstruktion krävs för att slänten ska vara stabil. Den permanenta stödkonstruktionen föreslås 
att utföras med stödmur och jordspikning enligt Figur 9. En stabilitetsberäkning visar att erforderlig 

säkerhetsfaktor kan uppnås med en jordspikad slänt i permanent skede, se bilaga A. I 

detaljprojekteringsskedet måste en detaljerad utredning av släntens uppbyggnad i anslutning till brons 

vingmur utföras. Golder bedömer att risken för att påverka brons konstruktion och funktion är liten.   
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Figur 9 Förslag omfattning permanent stödkonstruktion mot Mälarvägen (Structor). 

4.5 Utförda undersökningar 

I november 2021 utfördes geotekniska undersökningar i Mälarvägens vägbank för att kontrollera bankens 

uppbyggnad och egenskaper samt verifiera påldäckets placering.  

Undersökningarna visar att bankens uppbyggnad består av fyllning innehållandes bla block, asfalt och 

torrskorpelera. Utförda provgropar verifierade placeringen av påldäcket i både höjd och planläge mot 

arkivhandlingar.  

 

Figur 10 Sektion 3 med utförda undersökningar. 
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Undersökningar visar att föreslagna temporära och permanenta stödkonstruktioner i föreliggande PM är 

genomförbara. Utvärdering av parametrar för dimensionering av stödkonstruktioner och eventuella 

kompletterande undersökningar utförs i detaljprojekteringsskede.  

5.0 KOSTNADSUPPSKATTNING 

Nedan följer en grov kostnadsuppskattning för alternativen jordspikning och permanent spont. Schakt för 
byggnaderna har vi inte räknat med då den utförs för båda alternativen. I alternativet med jordspikning 

kommer schakten för byggnaderna sannolikt ta något längre tid då vi måste invänta härdningstider för 
jordspikar och sprutbetong. Det vägs möjligtvis upp mot tiden det tar att borra stag för spontalternativet, men 

kostnaden är svår att uppskatta och därför inte medräknad.  

5.1 Jordspikning 

 Erforderlig längd för jordspikning är ca 50 m. 
 2 lager sprutbetong inkl armering, 400 000 kr.  

 Installation av jordspikning, 150 000 kr.  

Totalt: 550 000 kr.  

5.2 Spont 

 Erforderlig längd för spont är ca 40 m.  

 Fyllning för spontmaskin för att kunna utföra spont utan att stänga av Mälarvägen, 576 000 kr. 
 Bortschaktning av fyllning för spontmaskin, 384 000 kr. 

 Installation av spont och stag, 3 840 000 kr.  

Totalt: 4 800 000 kr.  

6.0 REKOMMENDATIONER 

Schakt kan utföras med släntlutning 1:1,8 eller flackare. Om inte schakt kan utföras med slänt krävs 

stödkonstruktion. Lämpligast utförs stödkonstruktionen som jordspikning. Lokalt kan även spontkonstruktioner 

utnyttjas där det inte finns någon bankpålning. Schakt intill pålplattor får inte utföras med släntkrön närmare än 

0,5 m. 

Pålad grundläggning för planerade byggnader ska inte utföras närmare befintliga pålplattor än 3 m för att 

undvika konflikt med befintliga pålar.  

All uppfyllnad på befintlig bank ska utföras lastkompenserat med lättfyllning. 

7.0 FÖRSLAG PÅ FORTSATT UTREDNING 

I detaljprojekteringsskedet föreslås fortsatta utredningar enligt nedan: 

 Genomföra geotekniska och hydrogeologiska projekteringar:  
o ta fram dimensionerande grundvattennivåer 

o ta fram egenskaper på jorden för dimensionering av erforderlig stödkonstruktion och kontroll 
av stabilitet vid schakt 

o utföra eventuell kompletterande geotekniska undersökningar för att verifiera jordens 

egenskaper 
o omfattning och dimensionering av erforderlig stödkonstruktion för byggskedet 
o omfattning och dimensionering av erforderlig stödkonstruktion för permanent skede 

o omfattning och dimensionering av lättfyllnad i permanent skede 
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 Detaljerad utredning om byggnadernas placering i förhållande till påldäck och bankpålar för att 

säkerställa att erforderligt skyddsavstånd uppnås i byggskedet.  
 Utreda befintlig kapacitet och funktion på påldäck och bankpålar samt påverkan av temporära och 

permanenta åtgärder. 

 

  

Thomas Larsson Martin Stenbock 
  
 
https://golderassociates.sharepoint.com/sites/129372/project files/5 technical work/9_rapporter/utlåtande 2021-09-21 rev 2022-02-11/utredning av schakt för grundläggning kv 
optimus_rev_2022-02-11.docx 
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BILAGA A 

Stabilitetsberäkning 
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OBJEKT

SKEDE

SEKTION

ANALYS

BESKRIVNING

UPPDRAG

UPPDRAGSNUMMER

BESTÄLLARE

ANALYSDATA

BILAGA

SKALA

1:500

C:\Users\tlarsson\Golder Associates\20146118,Kv Optimus spontutlåtande - Project Files\5 Technical Work\5_Beräkn\Jordspikning\sek 6.gsz

Kv Optimus

Kv Optimus spontutlåtande

20146118

Structor

Sek 5

112 komb permanent skede Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Effective 
Cohesion 
(kPa)

Effective 
Friction 
Angle (°)

Constant Unit Wt. 
Above Water Table
(kN/m³)

Fr Mohr-Coulomb 21 0 36 18

Fyllning Mohr-Coulomb 21 0 34 18

Partialsäkerhetsanalys (Eurocode 7)
Lastfaktor

Partialkoefficient

Permanent last:     1
Variabel last:     1,27

Friktionsvinkel (fi'):     1,3
Kohesionsintercept (c'):     1,3
Odränerad skjuvhållfasthet (cu):     1,5

A

Color Name Type Pullout 
Resistance 
(kPa)

Tensile 
Capacity (kN)

Bond 
Diameter (m)

Out-of-Plane 
Spacing (m)

Face 
Anchorage

Factored Pullout Resistance Factored Tensile Capacity

Jordspik Nail 150 1 200 0,1 1 Yes 47,124 kN/m/m / ODF 1 200 kN/m / ODF


